

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ПРЕФЕКТ ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 апреля 2006 г. N 601-В-РП

**О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
И КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА - ЗОНЫ
ОТДЫХА "ТЕРЛЕЦКАЯ ДУБРАВА" НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА "ИЗМАЙЛОВО"**

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 13 декабря 2005 года N 1031-ПП "О мерах по созданию и комплексному благоустройству рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" на территории природно-исторического парка "Измайлово" (Восточный административный округ города Москвы)" и распоряжения префекта Восточного административного округа города Москвы от 30 марта 2006 года N 554-В-РП "О мерах по созданию и комплексному благоустройству рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" на территории природно-исторического парка "Измайлово":

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта создания и комплексного благоустройства рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" на территории природно-исторического парка "Измайлово" (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первых заместителей префекта, заместителей префекта, главу управы района Ивановское Тимофеева В.А. по принадлежности, а в целом возложить на префекта округа.

И.о. префекта
А.А. Алексеев

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА - ЗОНЫ ОТДЫХА
"ТЕРЛЕЦКАЯ ДУБРАВА" НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАРКА "ИЗМАЙЛОВО"

| N п/ п | Мероприятия | Срок исполнени я | Источник финансирова ния | Ответственные исполнители |
|--------------|--|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Координировать работу по разработке Москомархитектурой территориальной схемы сохранения и развития особо охраняемой природной территории природно-исторического парка "Измайлово" | III квартал 2006 года | Бюджет города | Управление строительства, реконструкции и землепользования, ГУП "ГУЗ ВАО" |
| 2. | Координировать работу по разработке Москомархитектурой проекта планировки Терлецкого участка природно-исторического парка "Измайлово" с экологической реабилитацией прудов N 1 и 2 | II квартал 2006 года | ЦБФРТО | Управление строительства, реконструкции и землепользования, ГУП "ГУЗ ВАО" |
| 3. | Завершить работу по заключению договоров с Москомархитектурой на разработку проекта планировки Терлецкого участка в составе территориальной схемы сохранения и развития особо охраняемой природной территории природно-исторического парка "Измайлово" | 15 апреля 2006 года | ЦБФРТО | Управление строительства, реконструкции и землепользования, ГУП "ГУЗ ВАО" |
| 4. | Координировать работу по своевременному представлению на государственную экологическую экспертизу Москомархитектурой проекта планировки Терлецкого участка природно-исторического парка "Измайлово" в составе территориальной схемы | Июль 2006 года | ЦБФРТО | Управление строительства, реконструкции и землепользования, ГУП "ГУЗ ВАО" |

| | | | | |
|----|---|--------------------|---------------|---|
| 5. | Обеспечить контроль за соблюдением установленных требований при проведении ГУП "Мосводосток" капитального ремонта пруда N 3 в соответствии с рабочим проектом капитального ремонта прудов N 3, 4, 5 в парке "Терлецкая дубрава" | 2006 год | Бюджет города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи |
| 6. | Подготовить необходимую документацию для объявления открытого конкурса по выбору подрядной организации - генерального проектировщика на разработку проектно-сметной документации по созданию и комплексному благоустройству рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" | 5 апреля 2006 года | ЦБФРТО | ГУП "ГУЗ ВАО" |
| 7. | Организовать и провести в установленном порядке открытый конкурс по выбору генерального проектировщика на разработку проектно-сметной документации по строительству и комплексному благоустройству рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" | 10 мая 2006 года | ЦБФРТО | Управление имущественных отношений и инвестиций |
| 8. | Подготовить техническое задание на разработку проектно-сметной документации комплексного благоустройства рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" на территории природно-исторического парка "Измайлово" | 5 апреля 2006 года | ЦБФРТО | Управа района Ивановское, ГУП "ГУЗ ВАО" |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------|---------------|---|
| 9. | <p>Разработать конкурсную документацию и представить в Комитет города Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов заявку на проведение открытого конкурса по выбору генерального подрядчика на строительство и комплексное благоустройство рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава"</p> | <p>IV квартал 2006 года</p> | <p>ЦБФРТО</p> | <p>Управление имущественных отношений и инвестиций, ГУП "ГУЗ ВАО"</p> |
| 10. | <p>Подготовить и направить в установленном порядке на согласование с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Государственным учреждением "Московское городское управление особо охраняемыми природными территориями" предложение по определению Государственного унитарного предприятия города Москвы "Дирекция единого заказчика района Ивановское" пользователем - балансодержателем рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава"</p> | <p>10 апреля 2006 года</p> | | <p>Управа района Ивановское</p> |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|--------|---|
| 11. | <p>Завершить разработку рабочего проекта рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" в соответствии с утвержденным проектом планировки рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" на территории природно-исторического парка "Измайлово":</p> <ul style="list-style-type: none"> - строительство административно-технического здания; - инженерное обеспечение рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" (канализация, питьевое водоснабжение и водоотведение, освещение, сети связи, теплосеть); - электроснабжение рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" (кабельные линии, РТП, ТП); - обустройство физкультурно-оздоровительной зоны (площадки для футбола, тенниса, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, стритбола и бадминтона); - комплексное благоустройство рекреационного центра; - комплексное озеленение рекреационного центра | III квартал 2006 года | ЦБФРТО | ГУП "ГУЗ ВАО" |
| 12. | <p>Обеспечить согласование в установленном порядке рабочего проекта рекреационного центра</p> | IV квартал 2006 года | ЦБФРТО | ГУП "ГУЗ ВАО" |
| 13. | <p>Обеспечить разработку акта разрешенного использования территории градостроительного объекта рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава"</p> | 2006 год | ЦБФРТО | Управление строительства, реконструкции и землепользования, ГУП "ГУЗ ВАО" |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|---------------|---|
| 14. | Подготовить на основе заявок балансодержателя рекреационного центра - зоны отдыха "Терлецкая дубрава" и управы района Ивановское и направить в Департамент финансов города Москвы предложения по выделению денежных средств на содержание рекреационного центра при финансировании бюджета на 2007 и последующие годы | 1 сентября 2006 года | | Управление экономики и промышленной политики, управа района Ивановское |
| 15. | Подготовить и направить на согласование в Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент градостроительной политики и реконструкции города Москвы проект распорядительного документа Правительства Москвы о дальнейшем строительстве объектов инженерного, административного и специального назначения с определением источников финансирования после разработки акта разрешенного использования | IV квартал 2006 года | | Управа района Ивановское |
| 16. | Координировать работы по экологической реабилитации прудов N 1, 2 рекреационного центра | 2009-2010 | Бюджет города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, управа района Ивановское |